
Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου
Ν5ΠΤ-00047 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00062 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00096 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00131 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00138 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00193 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00199 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00214 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00217 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00238 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00244 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00288 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00293 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00314 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00362 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00389 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00407 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00411 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00428 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00432 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00459 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00506 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00520 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00540 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00541 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00633 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00641 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00702 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00715 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00726 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00741 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00869 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01038 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01088 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01103 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01194 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01210 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01212 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01236 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01266 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01319 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01350 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01385 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01398 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-01423 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01439 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01441 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01466 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01471 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01476 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01516 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01552 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01560 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01601 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01613 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01641 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01793 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01816 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01842 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01864 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01926 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01954 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01955 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-01957 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02018 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02052 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02054 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02079 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02080 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02088 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02099 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02100 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02113 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02115 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02132 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02272 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02351 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02434 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02462 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02469 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02486 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02518 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02534 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02551 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02600 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02621 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02683 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02780 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-02823 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02824 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02830 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02837 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02898 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02936 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02955 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-02996 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03006 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03064 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03088 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03094 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03108 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03110 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03115 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03116 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03147 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03181 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03243 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03282 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03297 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03301 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03312 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03317 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03318 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03334 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03365 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03380 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03462 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03470 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03480 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03498 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03511 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03525 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03527 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03560 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03565 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03583 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03594 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03615 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03631 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03632 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03683 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03708 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-03794 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03876 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03930 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-03999 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04001 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04021 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04022 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04043 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04052 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04074 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04096 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04146 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04308 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04349 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04440 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04521 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04560 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04563 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04577 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04600 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-04604 6606 / 2162 /A3 18/10/2018 27/2/2022 28/4/2022

Ν5ΠΤ-00184 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-01361 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-01537 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-01579 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-02533 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-03032 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-03828 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-03986 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-04053 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-04056 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-04282 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-04556 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-04673 7346/2458/Α3 14/11/2018 26/3/2022 25/5/2022

Ν5ΠΤ-00248 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-00296 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-00962 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-01197 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-01416 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-02043 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-02293 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-02393 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-02406 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-02648 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-02684 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-02717 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-03119 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-03268 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-03429 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-03764 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-04595 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-04716 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05162 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05165 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05180 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05187 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05189 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05284 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05301 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05335 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05341 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05344 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05367 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05380 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05454 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05462 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05471 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05490 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05525 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05544 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05555 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05567 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05571 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05646 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05668 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05707 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05740 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05753 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05762 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05809 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05827 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05852 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05857 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05860 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05884 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05899 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05936 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05954 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-05959 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05961 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05980 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-05990 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06093 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06097 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06112 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06115 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06118 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06123 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06169 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06175 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06250 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06266 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06280 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06282 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06341 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06350 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06370 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06379 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06393 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06404 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06419 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06424 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06427 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06437 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06449 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06455 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06464 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06491 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06515 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06529 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06572 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06589 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06595 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06600 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06607 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06623 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06635 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06643 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06653 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06668 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06767 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06778 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-06781 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06792 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06802 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06805 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06817 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06899 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06943 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06955 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06976 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-06981 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07083 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07091 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07111 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07114 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07121 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07122 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07133 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07142 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07173 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07187 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07205 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07237 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07263 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07267 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07290 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07306 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07310 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07349 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07353 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07368 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07395 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07428 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07452 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07481 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07492 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07506 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07515 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07517 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07519 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07522 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07530 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07548 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07550 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07563 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-07567 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07576 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07600 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07614 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07648 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07660 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07684 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07698 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07702 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07707 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07725 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07739 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07763 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07764 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07766 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07798 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07802 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07811 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07818 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07841 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07878 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07888 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07894 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07895 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07904 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07980 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07985 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07994 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-07997 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08035 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08060 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08063 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08067 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08106 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08134 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08156 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08171 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08242 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-08252 7680/2656/Α3 22/11/2018 3/4/2022 2/6/2022

Ν5ΠΤ-00117 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00141 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00151 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00158 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00201 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-00228 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00239 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00242 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00278 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00380 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00448 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00524 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00613 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00623 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00659 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00663 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00808 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01191 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01328 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01524 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01562 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01595 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01648 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01735 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01822 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01939 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-01989 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02131 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02473 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02639 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02673 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02692 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02729 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02735 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02833 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02886 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-02904 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03056 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03104 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03134 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03193 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03228 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03371 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03537 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03588 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03614 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03715 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03738 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-03863 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-04041 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-04280 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05168 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05266 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05460 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05465 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05579 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05632 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05837 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05885 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05902 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05910 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05919 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-05941 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06100 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06127 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06152 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06154 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06213 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06215 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06232 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06303 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06409 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06531 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06539 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06583 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06670 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06797 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06897 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06912 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06944 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-06980 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07103 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07230 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07289 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07420 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07470 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07644 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07672 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07728 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07747 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07779 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07785 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-07857 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-08024 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08036 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08038 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08057 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08071 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08125 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08145 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08819 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08930 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08936 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08946 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-08955 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09007 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09062 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09079 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09172 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09186 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09248 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09348 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09414 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09462 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09482 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09505 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09539 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09544 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09610 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09705 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09751 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09781 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09796 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09813 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09818 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09828 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09829 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09842 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09860 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09908 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09913 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09940 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-09974 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10006 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10009 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10090 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10198 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-10301 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10350 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10377 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10454 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10457 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10461 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10510 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10535 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10571 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10580 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10629 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10665 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10706 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10707 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10844 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10859 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-10990 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11100 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11130 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11152 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11155 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11156 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11162 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11165 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11211 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11235 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11251 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11267 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11269 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11288 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11303 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11344 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11357 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11377 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11393 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11395 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11406 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11429 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11450 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11453 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11465 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11497 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11639 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11686 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-11750 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11753 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11826 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11864 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11870 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11944 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11945 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11946 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11960 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11982 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-11989 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12028 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12081 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12150 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12163 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12265 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12326 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12351 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12370 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12398 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12418 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12449 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12492 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12587 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12633 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12695 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12761 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12764 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12794 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12795 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12888 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12896 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12917 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12947 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12970 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-12993 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13036 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13095 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13099 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13138 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13144 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13244 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13297 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13323 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-13380 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13387 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13390 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13441 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13450 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13501 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13515 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13517 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13527 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13592 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13686 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13722 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13734 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-13857 1248/282/A3 1/3/2019 11/7/2022 9/9/2022

Ν5ΠΤ-00787 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-01403 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-01686 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-02078 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-02156 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-02676 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-02990 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-03127 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-03288 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-03787 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-04024 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-04447 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-04531 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-05140 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-05322 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-05518 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-05914 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-05957 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-05969 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-06551 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-07326 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-07740 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-07777 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-07902 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-08081 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-08196 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-08804 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-09012 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-09970 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-10875 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-11786 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-11832 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-12343 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-13414 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-13693 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-13797 2587/812/A3 17/4/2019 27/8/2022 26/10/2022

Ν5ΠΤ-00019 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00035 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00041 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00098 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00169 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00187 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00190 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00216 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00256 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00260 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00271 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00286 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00346 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00358 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00410 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00449 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00469 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00484 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00486 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00504 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00546 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00580 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00605 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00614 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00627 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00651 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00707 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00806 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00836 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00847 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00848 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00888 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00893 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00927 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00949 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00961 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00968 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00991 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-01027 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01068 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01069 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01107 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01188 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01331 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01356 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01419 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01465 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01489 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01505 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01545 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01563 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01701 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01730 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01738 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01760 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01774 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01802 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01815 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01879 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01907 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01916 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01953 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01956 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-01971 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02045 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02074 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02174 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02177 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02262 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02332 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02376 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02379 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02387 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02396 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02397 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02411 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02413 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02418 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02442 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02539 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02544 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02549 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-02550 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02634 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02645 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02699 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02718 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02776 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02798 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02800 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02810 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02835 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02865 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02906 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-02932 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03016 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03017 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03018 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03030 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03041 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03051 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03055 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03063 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03096 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03111 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03138 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03144 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03155 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03162 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03166 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03184 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03202 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03205 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03222 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03227 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03284 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03289 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03296 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03322 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03333 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03348 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03355 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03360 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03366 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03373 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03377 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 
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Νέα λήξη έργου 
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ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-03389 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03416 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03460 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03479 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03520 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03533 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03535 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03569 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03598 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03634 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03660 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03686 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03757 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03760 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03858 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03891 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03912 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03915 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03921 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03929 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03936 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03968 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-03972 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04009 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04030 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04031 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04049 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04076 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04080 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04099 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04107 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04112 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04122 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04138 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04145 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04168 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04192 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04194 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04207 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04252 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04277 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04316 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04344 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04351 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-04352 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04408 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04476 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04486 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04500 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04525 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04551 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04692 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-04713 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-06145 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-06373 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-07745 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-08115 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-08820 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-09572 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-10288 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-10946 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-10961 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-11400 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-12068 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-12239 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-12296 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-12387 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-12912 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-12976 614/114/A3 6/2/2020 18/6/2023 17/8/2023

Ν5ΠΤ-00400 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-01204 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-01320 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-01452 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-02900 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-03012 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-03075 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-03273 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-03497 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-04679 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-04693 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-05326 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-05379 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-05719 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-05921 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-06200 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-06418 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-06587 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-06783 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-06859 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-06961 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-07000 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-07210 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08044 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08714 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08717 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08736 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08782 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08799 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-08933 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09034 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09145 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09154 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09323 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09341 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09384 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09392 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09457 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09491 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09498 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09506 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09525 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09607 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09689 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09739 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09757 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09803 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09878 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09886 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-09907 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10014 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10065 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10129 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10305 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10370 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10528 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10618 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10658 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10697 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10720 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10722 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10831 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10867 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-10899 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10905 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-10999 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11043 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11048 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11121 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11131 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11154 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11158 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11178 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11252 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11387 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11391 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11424 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11483 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11496 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11574 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11791 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11796 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11803 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11822 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-11986 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12033 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12037 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12147 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12181 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12309 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12362 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12380 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12386 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12432 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12476 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12484 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12499 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12516 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12541 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12550 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12564 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12611 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12660 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12711 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12793 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-12851 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13022 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-13090 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13187 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13203 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13206 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13271 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13285 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13291 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13298 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13379 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13409 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13480 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13536 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13554 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13561 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13574 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13582 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-13650 3538/753/A3 30/6/2020 30/6/2023 29/8/2023

Ν5ΠΤ-00379 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-00515 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-00531 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-00543 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-00980 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-01048 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-01417 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-01449 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-01499 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-02603 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-02759 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-03285 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-03550 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-03913 1670/308/A3 17/3/2020 27/7/2023 25/9/2023

Ν5ΠΤ-00195 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-00241 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-00653 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-01244 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-01781 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-01791 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-05532 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-05751 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-06247 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-06496 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-06685 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-06734 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-06785 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-07068 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-07449 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-07545 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-07856 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-08765 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-08843 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09001 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09004 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09033 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09090 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09240 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09347 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09484 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09626 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09633 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09640 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09807 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09810 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-09933 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10080 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10142 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10171 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10185 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10201 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10209 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10289 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10380 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10388 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10417 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10423 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10504 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10589 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10595 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10632 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10669 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10714 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10751 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10869 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10919 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10959 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-10995 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11066 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11128 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11485 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-11491 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11511 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11539 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11618 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11838 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11865 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-11930 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12137 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12235 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12253 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12389 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12404 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12433 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12438 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12462 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12483 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12497 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12537 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12574 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12602 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12655 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12781 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12783 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-12889 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13113 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13275 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13406 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13417 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13483 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13542 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13621 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13668 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13703 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13780 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13821 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-13864 4689 /A3/1005 3/9/2020 3/9/2023 2/11/2023

Ν5ΠΤ-00367 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-00612 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-01142 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-01209 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-01469 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-02453 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-03112 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-03541 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-03821 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-04301 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-04361 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-04414 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05151 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05157 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05201 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05225 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05338 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05348 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05352 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05550 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05565 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05711 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05782 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05822 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05872 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05923 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05932 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05944 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05947 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-05989 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06002 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06017 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06141 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06147 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06196 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06271 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06279 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06286 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06311 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06504 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06561 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06902 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06908 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06909 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06932 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06952 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-06963 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07251 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07278 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07287 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07303 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07343 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-07352 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07394 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07444 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07447 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07465 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07538 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07606 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07610 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07619 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07742 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07772 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07890 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07924 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-07991 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08042 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08085 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08105 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08138 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08180 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08190 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08205 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-08235 2770/Α3/582 20/5/2020 29/9/2023 28/11/2023

Ν5ΠΤ-00140 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-06352 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-07061 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-07723 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-07939 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-07940 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08243 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08829 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08842 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08873 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08876 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08884 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-08928 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-09730 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-09778 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-09798 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-10067 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-10258 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-10319 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-10365 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-10600 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-10680 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023



Κωδικός έργου Απόφαση ένταξης
Ημερομηνία 

ένταξης
Νέα λήξη έργου 

Καταληκτική ημερομηνία 

προσκόμισης αιτήματος 

Τελικού ελέγχου

ΠΤΥΧΙΟΥΧΟΙ Β ΚΥΚΛΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ ΕΡΓΩΝ (5η Τροποποίησης Αναλυτικής Πρόσκλησης)

Ν5ΠΤ-10988 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-11192 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-11541 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-12120 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-12153 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-12622 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-12811 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-13011 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-13128 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-13743 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-13855 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-13901 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-13911 5523/1227/Α3 15/10/2020 15/10/2023 14/12/2023

Ν5ΠΤ-05747 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-06786 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-08068 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-09716 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-10660 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-10816 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-11570 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-11581 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-11961 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-12238 196 /40/A3 14/1/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-00457 2593/572/Α3 27/4/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-05560 2593/572/Α3 27/4/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-06824 2593/572/Α3 27/4/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-08790 2593/572/Α3 27/4/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-11147 2593/572/Α3 27/4/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-05422 4973 22/9/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-05896 4973 22/9/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-09728 4973 22/9/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-10020 4973 22/9/2021 31/12/2023 29/2/2024

Ν5ΠΤ-12685 4973 22/9/2021 31/12/2023 29/2/2024


